# 社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和07年01月10日

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画の名称 | みなべ町水道施設整備事業（防災・安全） | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 令和０７年度　～　令和１１年度　(5年間) | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | | |
| 交付対象 | みなべ町 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | みなべ浄水場は、更新時期を迎え、また、津波浸水区域内に位置しているため、地震等自然災害が発生した場合の整備が遅れ、非常時には安定した水の確保が困難な状況である。<br>そのため、浄水場をより安全な場所に移転するため、本計画の実施により、まず導水管路の整備を行い耐震化を図り、災害に強いまちづくりを目指します。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A＋B＋C＋D） | 240 | A | 240 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D） | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | R7当初 | R9末 | R11末 |
| 1 | 計画期間内における急所となる導水施設（導水管）の耐震化率の向上（R7年度当初36% → R11年度末52%） | | | |
| | 導水施設（導水管）の耐震化率<br>耐震化済み導水管路延長／導水管路総延長×100 | 36% | 47% | 52% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 備考等 | 個別施設計画を含む | － | 国土強靱化を含む | ○ | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |



案件番号：

A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別１ | 種別２ | 要素となる事業名（事業箇所） | 事業内容（延長・面積等） | 市区町村名／港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | 全体事業費（百万円） | 費用便益比 | 個別施設計画策定状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道・下水道事業 | A07-001 | 水道 | 一般 | みなべ町 | 直接 | みなべ町 | － | － | 導水管・送水管耐震化事業 | 導水管耐震化事業 | みなべ町 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 | | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 240 | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 240 | | |



案件番号：

交付金の執行状況

（単位：百万円）

| | R07 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配分額（a） | 5 | | | | |
| 計画別流用増△減額（b） | 0 | | | | |
| 交付額（c=a+b） | 5 | | | | |
| 前年度からの繰越額（d） | 0 | | | | |
| 支払済額（e） | 2 | | | | |
| 翌年度繰越額（f） | 3 | | | | |
| うち未契約繰越額(g) | 3 | | | | |
| 不用額（h = c+d-e-f） | 0 | | | | |
| 未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))% | 60 | | | | |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由 | 事業計画の再検討 | | | | |



案件番号：